

Генеральный директор
ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»
«» 2024 г.
К.В. Тетиевский

Корректировка графика проведения гидравлических испытаний внутренних систем теплоснабжения МКД перед
отопительным сезоном 2024 -2025г. в ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

№ п/п	Наименование	Дом	12.08.2024	13.08.2024	14.08.2024	16.08.2024	19.08.2024
1	Норильская	2. 14	■				
2	Норильская	22. 24. 26					
3	Школьная	5. 12. 19		■			
4	Строительная	1Д.1Ж. 2Г. 2В.		■			
5	Строительная	6. 7. 8А.			■		
6	Надеждинская	1Б. 2. 2А			■		
7	Первомайская	5,9,12,13,15.				■	
8	Первомайская	16,18,20,30				■	
9	Шахтерская	9Б. 9В.					■
10	Победы	1,3.					■

Главный инженер

И.о. начальника АДС




С.Н. Енчик

А.В. Мальцев