

**График производства работ по проектно-сметной документации
на выполнение работ по капитальному ремонту по сохранению устойчивости зданий жилищного фонда
многоквартирных домов, расположенных по адресам: Красноярский край,
г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 2, ул. Строительная, д. 1Ж, ул. Первомайская, д. 5**

№ п/п	Наименование этапов работ	Период производства работ этапов работ	
		Дата начала работ	Дата окончания работ
1	2	6	7
1.	Этап № 1 Разработка проектно - сметной документации	____.____.2022	
2.	Этап № 2 Прохождение и получение положительного заключения Краевого государственного автономного учреждения "Красноярская краевая государственная экспертиза" о проверке определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства		

Подрядчик:

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

Генеральный директор

К.В. Тетиевский