

**График производства работ по проектно-сметной документации
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши (мягкая кровля) многоквартирных домов по адресу:
Красноярский край, г. Норильск, ул. Победы, д. 1, ул. Победы, д. 3**

№ п/п	Наименование этапов работ	Период производства работ этапов работ	
		Дата начала работ	Дата окончания работ
1	2	6	7
1.	Этап № 1 Разработка проектно - сметной документации	____.____.2022	
2.	Этап № 2 Прохождение и получение положительного заключения Краевого государственного автономного учреждения "Красноярская краевая государственная экспертиза" о проверке определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства		

Подрядчик:

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

Генеральный директор К.В. Тетиевский